

Atividade Prática - Gerenciamento de Qualidade

Discentes: Emily, Kerollayne, Ana Luiza

Este plano estabelece os critérios, as métricas, as práticas e as responsabilidades que orientarão a qualidade do EduLead durante todo o ciclo de desenvolvimento. O documento trata a qualidade como uma atividade contínua, iniciada na definição dos requisitos e mantida até o monitoramento das versões entregues. Sua estrutura considera o modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010:2023 e os princípios de Garantia da Qualidade de Software da IEEE 730.

1 CONTEXTO E OBJETIVOS DA QUALIDADE

1.1 Apresentação do projeto

O EduLead é um sistema de *Customer Relationship Management* (CRM) voltado à captação e ao acompanhamento de potenciais alunos por escolas, faculdades, cursos profissionalizantes e outras instituições de ensino.

O projeto surgiu da necessidade de organizar contatos recebidos por diferentes canais, como Instagram, WhatsApp, telefone, sites, indicações, eventos e atendimento presencial.

Quando essas informações permanecem distribuídas em diferentes locais, a instituição pode perder contatos, esquecer retornos, ter dificuldades para identificar quais interessados estão mais próximos da matrícula e não possuir uma visão consolidada dos resultados do processo de captação.

O EduLead busca centralizar essas informações e permitir o acompanhamento de cada interessado por meio de um funil de matrícula.

1.2 Usuários e funcionalidades

O sistema possui dois principais perfis internos: Gestor e Atendente.

O interessado ou aluno representa a pessoa acompanhada pela instituição dentro do CRM, porém não é considerado um usuário interno da plataforma.

Quadro 1 – Perfis e usos esperados no EduLead

Perfil	Uso esperado no EduLead
Gestor	Supervisionar o atendimento e administrar o sistema. Além de realizar todas as atividades do Atendente, pode cadastrar, editar, arquivar, restaurar e excluir cursos; cadastrar, ativar e desativar usuários; selecionar o responsável durante o cadastro do interessado; e excluir tarefas.
Atendente	Realizar o atendimento e acompanhar os interessados: cadastrar e consultar seus dados, definir o próximo contato durante o cadastro, registrar e consultar o histórico de atendimento, atualizar as etapas do funil, criar e concluir tarefas e visualizar os indicadores no dashboard. Também pode consultar o próprio perfil e alterar seu e-mail e senha.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

Na versão atual do Produto Mínimo Viável (MVP), estão disponíveis na interface as seguintes funcionalidades, respeitando as permissões de cada perfil:

- autenticação e controle de acesso com os perfis Gestor e Atendente;
- cadastro, consulta e acompanhamento de interessados;
- pesquisa por nome, e-mail ou curso e aplicação de filtros por etapa;
- cadastro, edição, arquivamento, restauração e exclusão de cursos pelo Gestor;
- cadastro, ativação e desativação de usuários pelo Gestor;
- seleção do responsável durante o cadastro do interessado pelo Gestor;
- funil visual de matrícula e movimentação de interessados entre suas etapas;
- registro de interações e consulta do histórico de contatos;
- criação, consulta e conclusão de tarefas;
- exclusão de tarefas pelo Gestor;
- registro de observações e definição da data do próximo contato durante o cadastro do interessado;
- registro da matrícula realizada por meio da atualização da etapa do funil;
- painel de controle com indicadores e gráficos;
- consulta do próprio perfil e alteração do e-mail e da senha pelos perfis Gestor e Atendente.

O funil de matrícula possui as seguintes etapas:

- Novo interessado;
- Primeiro contato;
- Aguardando retorno;

- Visita ou aula experimental;
- Documentação;
- Matrícula realizada;
- Desistiu.

1.3 Possíveis impactos provocados por falhas

Falhas no EduLead podem causar perda de dados dos interessados, registros incorretos no histórico de atendimento e esquecimento de contatos agendados. Também podem impedir a atualização do funil, comprometer o acompanhamento das tarefas e apresentar indicadores incorretos no dashboard. Esses problemas podem prejudicar o trabalho dos atendentes, levar os gestores a tomar decisões com informações inadequadas e resultar na perda de oportunidades de matrícula. Falhas no controle de acesso podem permitir que usuários consultem informações ou realizem ações sem autorização.

1.4 Nível de criticidade do sistema

Para este projeto, considera-se que o EduLead possui criticidade moderada, pois suas falhas podem comprometer a rotina de atendimento e os resultados da instituição, embora não envolvam diretamente riscos à vida. Entretanto, a perda de dados e o acesso indevido às informações dos interessados exigem atenção especial, devido aos seus impactos na continuidade do trabalho e na privacidade dos usuários.

1.5 Objetivos gerais relacionados à qualidade

- Garantir que as funcionalidades atendam às necessidades dos atendentes e gestores;
- oferecer uma interface clara e fácil de utilizar durante a rotina de atendimento;
- manter os dados corretos e consistentes entre cadastros, histórico, tarefas, funil e dashboard;
- apresentar tempo de resposta adequado para consultas, cadastros e atualizações;
- proteger as informações e respeitar as permissões de cada perfil;
- reduzir falhas;
- facilitar a manutenção e a evolução do sistema.

1.6 O que significa entregar um software de qualidade neste projeto?

Entregar um software de qualidade no EduLead significa oferecer uma ferramenta confiável, segura e fácil de utilizar, que permita aos atendentes organizar os interessados, registrar os atendimentos e acompanhar as próximas ações até a matrícula. Para os gestores, significa disponibilizar recursos de administração e indicadores corretos para acompanhar os resultados da captação. O sistema deve funcionar de forma consistente, preservar as informações cadastradas e permitir que cada perfil realize suas atividades conforme suas permissões, contribuindo para um atendimento organizado e eficiente.

2 CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DO PRODUTO

Para o EduLead, foram selecionadas cinco características de qualidade da ISO/IEC 25010:2023. A prioridade foi definida considerando o impacto de falhas no atendimento, na proteção dos dados e no acompanhamento dos interessados.

Quadro 2 – Características de qualidade priorizadas no EduLead

Característica	Prioridade	Justificativa para o EduLead
Adequação Funcional	Alta	As funcionalidades essenciais, como cadastrar interessados, registrar atendimentos, atualizar o funil e acompanhar tarefas, devem funcionar corretamente. Erros nessas atividades comprometem diretamente a finalidade do sistema e podem causar perda de oportunidades de matrícula.
Segurança	Alta	O sistema armazena dados pessoais e históricos de atendimento. É necessário proteger essas informações e garantir que atendentes e gestores realizem apenas as ações permitidas para seus perfis, evitando acessos e alterações indevidos.
Confiabilidade	Alta	O sistema deve funcionar de maneira estável. Interrupções podem prejudicar a continuidade dos atendimentos e o acompanhamento dos interessados.
Capacidade de Interação	Média	A interface deve ser clara, acessível e fácil de aprender, pois os usuários podem apresentar diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. Formulários compreensíveis e um funil bem organizado ajudam a reduzir erros e facilitam a rotina de trabalho.

Característica	Prioridade	Justificativa para o EduLead
Eficiência de Desempenho	Média	Cadastros, consultas e carregamento do dashboard devem apresentar tempo de resposta adequado, inclusive com acessos simultâneos. Essa característica contribui para a agilidade do atendimento, mas otimizações adicionais podem ocorrer após a garantia das funcionalidades essenciais, da segurança e da estabilidade.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

As características de prioridade alta devem receber maior atenção no desenvolvimento e nos testes. As de prioridade média também precisam atender às necessidades de uso, com melhorias progressivas conforme a evolução do sistema.

3 CRITÉRIOS E MÉTRICAS DE QUALIDADE

Para verificar a qualidade do EduLead, foram definidas métricas e metas para cada característica priorizada. Essas metas representam critérios de aceitação a serem avaliados nos testes do sistema.

Quadro 3 – Métricas, metas e formas de verificação da qualidade

Característica	Métrica	Meta	Forma de verificação
Adequação Funcional	Percentual de cenários de teste dos fluxos essenciais aprovados.	100% dos cenários aprovados.	Testar interessados, funil, interações, tarefas, cursos e usuários. Validar a alteração de e-mail e senha, o acesso com novas credenciais e a recusa das antigas.
Segurança	Percentual de tentativas de acesso sem autenticação ou sem permissão bloqueadas.	100% das tentativas testadas bloqueadas.	Testar requisições sem token, com token inválido e com perfil de Atendente tentando executar ações exclusivas do Gestor. Verificar se o sistema recusa as operações e mantém os dados sem alterações.
Confiabilidade	Percentual de registros confirmados que permanecem íntegros após a reinicialização da aplicação.	100% dos registros preservados.	Criar uma base de teste com pelo menos 20 interessados, incluindo históricos e tarefas vinculadas. Reiniciar o back-end e comparar os dados recuperados com os registros anteriores, verificando também seus vínculos.

Característica	Métrica	Meta	Forma de verificação
Capacidade de Interação	Percentual de tarefas concluídas por usuários sem ajuda externa.	Pelo menos 90% das tentativas concluídas sem ajuda.	Realizar um teste com 5 participantes representativos dos usuários. Cada participante deverá cadastrar um interessado, localizar sua ficha, registrar um contato e atualizar sua etapa no funil. Das 20 tentativas, pelo menos 18 deverão ser concluídas sem orientação do avaliador.
Eficiência de Desempenho	Tempo de resposta em 95% das requisições, com 20 usuários simultâneos.	Até 2 segundos para consultas e cadastros e até 3 segundos para o dashboard.	Executar um teste de carga com 20 usuários simultâneos durante 10 minutos. Registrar os tempos de resposta e verificar o percentil 95 de cada operação, além de identificar eventuais erros.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

Os resultados deverão ser registrados com o ambiente utilizado, os dados de teste, os valores obtidos e as evidências de aprovação ou reprovação. Isso permitirá verificar objetivamente o atendimento às metas e identificar os pontos que precisam de correção.

4 ESTRATÉGIA DE GARANTIA DA QUALIDADE

A garantia da qualidade do EduLead será realizada ao longo do desenvolvimento, com práticas voltadas à prevenção de falhas e à verificação contínua dos requisitos. As responsabilidades considerarão a atuação de Emily em arquitetura e requisitos, Ana Luiza no front-end e Kerollayne no back-end e banco de dados.

Quadro 4 – Práticas de garantia da qualidade

Prática	Objetivo no EduLead	Quando será realizada	Responsável	Evidência
Validação de requisitos	Confirmar as regras de cadastro, etapas do funil e permissões de Atendente e Gestor, evitando implementar	Antes de desenvolver cada funcionalidade e sempre que houver mudança de requisito.	Emily, com participação de Ana Luiza e Kerollayne.	Requisitos revisados e critérios de aceitação registrados.

Prática	Objetivo no EduLead	Quando será realizada	Responsável	Evidência
	comportamentos diferentes dos esperados.			
Definição de padrões de código	Padronizar nomes, organização de arquivos, separação de responsabilidades e tratamento de erros, facilitando a manutenção.	No início do trabalho e durante o desenvolvimento de cada alteração.	Ana Luiza no front-end e Kerollayne no back-end, com acompanhamento de Emily.	Padrões documentados e verificados nas revisões de código.
Pull Requests e revisão de código	Verificar alterações antes de integrá-las à branch principal, identificando problemas de lógica, validação, permissões e organização.	A cada alteração submetida para integração.	Ana Luiza e Kerollayne abrem os PRs; outra integrante revisa a alteração.	Pull Request com comentários, correções e aprovação da revisora.
Testes unitários automatizados	Verificar regras isoladas, como campos obrigatórios, etapas válidas do funil e validações de cursos e usuários.	Durante a implementação e antes da integração de alterações no back-end.	Kerollayne.	Código dos testes e relatório de execução.
Testes de integração	Verificar se API e banco de dados trabalham corretamente, preservando cadastros e vínculos entre interessados, cursos, históricos e tarefas.	Após alterações nos endpoints ou na persistência, antes da integração.	Kerollayne, com conferência dos resultados por Emily.	Relatório dos cenários executados e resultados obtidos.
Testes de interface	Conferir formulários, pesquisa, filtros,	A cada alteração de tela e antes	Ana Luiza realiza as correções;	Checklist preenchido e registros dos

Prática	Objetivo no EduLead	Quando será realizada	Responsável	Evidência
	movimentação no funil e mensagens, verificando se atendem aos critérios de aceitação.	de cada entrega da sprint.	Emily executa a validação.	problemas encontrados.
Testes de segurança	Verificar o bloqueio de acessos sem autenticação e de ações exclusivas do Gestor quando solicitadas por um Atendente.	Após alterações no login ou nas permissões e antes de cada entrega.	Kerollayne, com validação de Emily.	Resultados das tentativas de acesso e registros das respostas da API.
Testes de desempenho	Verificar as metas de resposta para consultas, cadastros e dashboard, identificando lentidão antes da entrega.	Antes da entrega do MVP e após alterações que possam afetar o desempenho.	Kerollayne executa os testes; Emily compara os resultados com as metas.	Relatório de carga com tempos de resposta e erros encontrados.
Revisão de documentação e qualidade	Manter requisitos e documentação compatíveis com o sistema e acompanhar problemas pendentes e cumprimento das metas.	Ao final de cada sprint.	Emily revisa a documentação; toda a equipe participa da revisão de qualidade.	Documentação atualizada, checklist de qualidade e registro das ações de melhoria.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

Os problemas encontrados deverão ser registrados no GitHub Issues, com responsável e prioridade. Após a correção, os cenários afetados serão executados novamente para verificar o resultado.

Nenhuma integrante deverá aprovar sozinha uma alteração de sua própria autoria. Quando a equipe não puder automatizar uma verificação, deverá utilizar uma lista de verificação e anexar o resultado ao *pull request* ou à tarefa correspondente.

5 RESPONSABILIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE

A qualidade é uma responsabilidade compartilhada, mas cada atividade possui uma liderança definida. Essa divisão acompanha as atribuições já estabelecidas no projeto: Emily atua em requisitos e arquitetura; Ana Luiza atua no *front-ende* na experiência do usuário; e Kerollayne atua no *back-end*, na API e no banco de dados.

Quadro 5 – Responsabilidades relacionadas à qualidade

Atividade	Liderança	Participação da equipe	Evidência esperada
Validar requisitos e critérios de aceitação	Emily	Ana Luiza avalia a interface e Kerollayne avalia a viabilidade técnica e os dados.	Requisito revisado e aceito.
Revisar código	Integrante diferente da autora	Todas participam de acordo com a área alterada.	<i>Pull request</i> aprovado.
Testar interface e usabilidade	Ana Luiza	Emily verifica a aderência aos requisitos e Kerollayne apoia as integrações.	Lista de verificação, evidências e resultados.
Testar <i>back-end</i> , API e banco de dados	Kerollayne	Emily valida as regras e Ana Luiza verifica o consumo correto pela interface.	Relatório de testes e registros.
Acompanhar métricas	Emily	Ana Luiza e Kerollayne coletam os dados de suas áreas.	Quadro de indicadores atualizado.
Registrar e corrigir defeitos	Autora da funcionalidade	Qualquer integrante pode registrar o defeito; outra integrante verifica a correção.	Ocorrência encerrada após novo teste.
Aprovar uma entrega	Equipe em conjunto	As três integrantes analisam os critérios de saída e os riscos pendentes.	Lista de verificação da entrega aprovada.
Acompanhar ações corretivas	Responsável pelo defeito	Emily acompanha o prazo e outra integrante realiza o novo teste.	Ação concluída e verificada.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

6 ESTRATÉGIA DE TESTES

Os testes serão realizados durante o desenvolvimento e antes de cada entrega, priorizando os fluxos essenciais e as permissões de Gestor e Atendente. Serão utilizados dados fictícios em ambiente de teste, com cenários válidos e inválidos. Os resultados serão comparados com os critérios de aceitação e as metas de qualidade, registrando evidências e defeitos no GitHub Issues. Após as correções, os cenários afetados serão repetidos e serão executados testes de regressão.

Quadro 6 – Tipos de teste, responsabilidades e ferramentas

Tipo de teste	Objetivo e escopo	Momento	Responsável	Ferramenta
Unitário	Validar regras isoladas, como campos obrigatórios, validações de dados e mudanças de etapa do funil.	Durante a implementação.	Kerollayne.	JUnit 5 e Mockito.
Integração	Validar a comunicação entre controladores, serviços, repositórios e MySQL.	Antes de integrar a funcionalidade.	Kerollayne.	Spring Boot Test e banco de dados de teste.
API	Verificar contratos, códigos de estado HTTP, validações e respostas dos endpoints.	Ao concluir cada endpoint.	Kerollayne, com revisão de Emily.	Postman e Newman.
Interface	Verificar formulários, mensagens, responsividade, navegação e compatibilidade.	Durante o desenvolvimento do <i>front-end</i> e antes da entrega.	Ana Luiza.	Navegadores, ferramentas de desenvolvimento e lista de verificação.
Usabilidade	Observar Gestores e Atendentes ao	Após a conclusão dos fluxos principais.	Ana Luiza conduz; Emily	Roteiro e formulário de avaliação.

Tipo de teste	Objetivo e escopo	Momento	Responsável	Ferramenta
	cadastrar um interessado, localizar sua ficha, registrar um contato e atualizar sua etapa no funil.		registra os resultados.	
Sistema e E2E	Validar autenticação, permissões e fluxos completos relacionados ao banco de dados.	Antes da versão candidata.	Toda a equipe.	Selenium WebDriver e roteiro manual.
Segurança	Testar autorização por perfil, sessões, entradas inválidas e vulnerabilidades comuns.	Antes de cada entrega.	Kerollayne, com apoio da equipe.	OWASP ZAP e testes de acesso.
Regressão	Confirmar que correções e novas funcionalidades não comprometeram fluxos existentes.	Após correções ou novas funcionalidades e antes de cada entrega.	Toda a equipe.	Maven, conjunto de testes automatizados e lista de verificação.
Desempenho	Medir os tempos de resposta das consultas, cadastros e API do dashboard, com 20 usuários simultâneos.	Antes da entrega e após alterações que possam afetar o desempenho.	Kerollayne executa; Emily confere as metas.	Apache JMeter.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

7 TRATAMENTO DE DEFEITOS E NÃO CONFORMIDADES

Os defeitos serão registrados no GitHub Issues, a fim de manter o histórico, o responsável, a prioridade e a relação com a alteração que realizou a correção. O fluxo adotado será composto pelas seguintes etapas:

- **identificação:** o problema é encontrado durante uma revisão, um teste ou o uso da aplicação;
- **registro:** a ocorrência é descrita com o ambiente, os passos para reprodução, o resultado esperado, o resultado obtido e as evidências;
- **classificação:** o problema recebe um tipo, o componente afetado e o nível de severidade;
- **priorização:** a equipe define a ordem de correção considerando a severidade, a frequência e o impacto para o usuário;
- **correção:** a responsável pela área cria uma alteração vinculada ao registro do defeito;
- **verificação:** outra integrante repete os passos, executa testes de regressão e confirma o resultado;
- **encerramento:** o registro é fechado somente depois que a correção for aprovada e integrada.

Quadro 7 – Classificação e tratamento dos defeitos

Severidade	Definição	Exemplo no EduLead	Tratamento
Crítica	Impede o uso do sistema, expõe dados ou causa perda grave de informações.	Autenticação indisponível, acesso a dados sem autorização ou exclusão incorreta de cadastros.	Iniciar o tratamento imediatamente e concluir em até um dia útil; bloqueia a entrega.
Alta	Compromete uma função essencial sem alternativa aceitável.	Impossibilidade de cadastrar um interessado ou movimentá-lo no funil.	Corrigir em até três dias úteis e antes da entrega; bloqueia a entrega.
Média	Afeta uma função, mas existe uma alternativa temporária.	Filtro por etapa apresenta resultado incorreto, mas o interessado pode ser localizado pela busca por nome ao selecionar "Todas as etapas".	Planejamento da correção para a <i>sprint</i> atual ou seguinte.
Baixa	Possui pequeno impacto e não impede a conclusão da tarefa.	Alinhamento visual, texto ou ícone inconsistente.	Manutenção no backlog e correção conforme a prioridade.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

8 INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

Cinco indicadores serão acompanhados para demonstrar a evolução da qualidade. A equipe deverá analisar tendências, e não apenas valores isolados. Quando uma meta não for atendida, será registrada uma ação corretiva com responsável e prazo.

Quadro 8 – Indicadores de acompanhamento da qualidade

Indicador	Objetivo	Meta	Periodicidade
Cobertura de linhas dos serviços Java	Medir quanto das linhas de código dos serviços foi executado pelos testes, utilizando o JaCoCo.	No mínimo, 70%.	A cada sprint e entrega.
Taxa de sucesso dos testes	Verificar se os testes previstos e os fluxos críticos foram aprovados.	100% dos testes automatizados previstos e 100% dos cenários dos fluxos críticos aprovados.	A cada versão candidata.
<i>Pull requests</i> revisados	Garantir que as alterações sejam avaliadas por outra integrante.	100% antes da integração.	A cada <i>pull request</i> .
Prazo de correção por severidade	Acompanhar a rapidez do tratamento dos defeitos relevantes.	Defeito crítico em até um dia útil e defeito de alta severidade em até três dias úteis.	Semanalmente.
Defeitos após a entrega	Medir as falhas que escaparam das verificações internas.	Nenhum defeito crítico ou de alta severidade e, no máximo, dois defeitos médios por versão.	Após cada entrega.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

9 INTEGRAÇÃO DA QUALIDADE AO CICLO DE DESENVOLVIMENTO

As atividades de qualidade serão executadas desde o planejamento até o monitoramento. O quadro a seguir relaciona cada etapa às ações e às evidências previstas.

Antes da implantação, deverão ser definidos o responsável pelas cópias de segurança, a frequência de execução e o prazo de conservação. Uma cópia deverá ser mantida em local independente do VPS, com acesso restrito. A restauração deverá ser testada em ambiente separado, verificando a recuperação dos dados e de seus vínculos.

Quadro 9 – Integração da qualidade ao ciclo de desenvolvimento

Etapa	Ações de qualidade	Evidências
Planejamento	Definir o escopo da <i>sprint</i> , os riscos, as metas e os responsáveis pela qualidade.	Backlog priorizado e plano atualizado.
Requisitos	Revisar histórias, regras de negócio, permissões e critérios de aceitação.	Requisitos aprovados e rastreáveis.
Projeto	Revisar arquitetura, modelo de dados, protótipos e padrões de interface.	Diagramas, protótipos e decisões registradas.
Desenvolvimento	Aplicar padrões de código, testes unitários e registros de alteração rastreáveis.	Código, testes e registros de alterações.
<i>Pull request</i>	Executar a compilação, os testes automatizados e a revisão por uma integrante diferente da autora.	<i>Pull request</i> aprovado e verificações concluídas.
Testes	Executar testes de integração, API, interface, usabilidade, segurança, desempenho e regressão.	Relatórios, capturas de tela e registros de defeitos.
Implantação	Validar configuração, banco de dados, versão, cópia de segurança e teste básico dos fluxos críticos.	Lista de verificação de implantação aprovada.
Monitoramento	Acompanhar erros, desempenho, disponibilidade, defeitos após a entrega e retorno dos usuários.	Indicadores e ocorrências atualizados.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

10 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA QUALIDADE

Uma versão do EduLead será considerada apta para entrega somente quando atender a todos os critérios abaixo, que constituem o *Quality Gate* do projeto.

A aprovação da implantação dependerá de evidência de uma cópia de segurança armazenada fora do VPS e de um teste de restauração bem-sucedido, com registro da data, do responsável e do resultado.

Quadro 10 – Critérios de aceitação da qualidade

Critério	Condição para aprovação
Defeitos pendentes	Não existir nenhum defeito aberto classificado como Crítico ou Alto. Defeitos Médios e Baixos deverão estar registrados, com prioridade e responsável definidos.
Requisitos da sprint	100% dos requisitos previstos para a entrega estiverem validados conforme seus critérios de aceitação.
Adequação funcional	100% dos cenários dos fluxos essenciais aprovados: autenticação, interessados, funil, histórico, tarefas, cursos, usuários e alteração de e-mail e senha. Confirmar o total de tarefas pendentes no dashboard após criar, concluir ou excluir tarefas, respeitando as permissões dos perfis.
Testes automatizados	100% dos testes automatizados previstos para a versão tiverem sido executados e aprovados, incluindo os testes de regressão aplicáveis às alterações.
Segurança	100% das tentativas testadas de acesso sem autenticação válida ou sem permissão forem bloqueadas, sem alteração indevida dos dados.
Confiabilidade	100% dos registros confirmados da base de teste, com pelo menos 20 interessados e seus históricos e tarefas, permanecerem íntegros após a reinicialização do back-end.
Capacidade de interação	Pelo menos 90% das tentativas do teste de usabilidade forem concluídas sem ajuda externa: no mínimo 18 das 20 tentativas, realizadas por 5 participantes.
Eficiência de desempenho	Com 20 usuários simultâneos, o tempo de resposta de 95% das requisições de cada operação avaliada for de até 2 segundos para consultas e cadastros e até 3 segundos para o dashboard.
Revisão e integração do código	Todas as alterações da versão tiverem sido revisadas por uma integrante diferente da autora, aprovadas e integradas à branch principal.
Validação da implantação	A configuração e a conexão com o banco de dados estiverem verificadas, a cópia de segurança prevista estiver realizada e todos os testes básicos dos fluxos críticos passarem no ambiente de entrega.
Cobertura de testes	Atingir pelo menos 70% de cobertura de linhas dos serviços Java, medida pelo JaCoCo.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

As evidências deverão corresponder à versão que será entregue. Caso qualquer critério não seja atendido, a entrega será bloqueada até a correção do problema e a realização de uma nova verificação dos itens afetados.

As metas de cobertura de testes, desempenho, persistência e usabilidade representam critérios a serem verificados. Seu cumprimento deverá ser registrado com o resultado obtido, a data, a versão testada e a respectiva evidência. Enquanto essas evidências não estiverem disponíveis, o atendimento à meta deverá constar como "não confirmado". A existência da funcionalidade no sistema, por si só, não comprova o cumprimento das metas de qualidade.